Lindner

Линднер д.о.о. Београд | Боре Станковића 17 | 11118 Београд

ПРВА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ:	Деко Тим доо Бешка Браће Релић 19 22324 Бешка ПИБ: 112107273 МБ: 21608696
ОБЈЕКАТ:	Железничке станице на потезу од Новог Сада до Суботице Нови Сад - Суботица

Број Уговора:	130/2024 од 25. 04. 2024.
Број ситуације:	17/24
Датум издавања ситуације:	31. 05. 2024.
Место издавања ситуације:	Београд
Радови изведени у периоду:	од 01. 05. 2023. до 31. 05. 2023.
Oxaion број:	SE24/403 764

Бр.	Опис	Основица	ПДВ (0%)	Укупно
I	УКУПНО УГОВОРЕНИ РАДОВИ [EUR]	263,557.50 €	- €	263,557.50 €
II	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ [EUR]	89,227.04 €	- €	89,227.04 €
III	ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ПРЕТХОДНИМ СИТУАЦИЈАМА [EUR]	- €	- €	- €
IV	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	89,227.04 €	- €	89,227.04 €
V	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	73,166.17 €	- €	73,166.17 €
	Примљен аванс (%): 82.00%			
VI	ПРАВДАЊЕ УПЛАЋЕНОГ АВАНСА ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	8,575,718.99 РСД	- РСД	8,575,718.99 РСД
	Средњи курс НБС на дан уплате аванса (РСД/€): 117.2088			
VII	УКУПНО ЗА УПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [EUR]	16,060.87 €	- €	16,060.87 €
VIII	УКУПНО ЗА УПЛАТУ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	1,880,751.97 РСД	- РСД	1,880,751.97 РСД
	Средњи курс НБС на дан фактурисања (РСД/€): 117.1015			
IX	УКУПНО ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ ПО ОВОЈ СИТУАЦИЈИ [РСД]	10,456,470.96 РСД	- РСД	10,456,470.96 РСД
	*(VI+VIII)			
	Укупно примљен аванс [EUR]	216,117.15 €	- €	216,117.15 €
	Оправдано I привременом ситуацијом	73,166.17 €	- €	73,166.17 €
	Неоправдани аванс [EUR]	142,950.98 €	- €	142,950.98 €

Привредно друштво за изградњу, трговину и услуге Линднер д.о.о. Београд - Врачар

Боре Станковића 17
11118 Београд
Србија
ПАК: 122508
Телефон: +381 (11) 408-8943

МБ: 17516124
ПИБ: 103 125 997
Шифра делатности: 4120
office@lindner-beograd.com
www.lindner-beograd.com

Банка
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Динарски: 170-0000300675539-65
IBAN: RS35 170-0000300675320-43
SWIFT: BACXRSBG

Укупно примљен аванс [РСД]	25,330,831.81 РСД	-	РСД	25,330,831.81 РСД
Оправдано I привременом ситуацијом	8,575,718.99 РСД	-	РСД	8,575,718.99 РСД
Неоправдани аванс [РСД]	16,755,112.82 РСД	-	РСД	16,755,112.82 РСД

Рок за плаћање: По члану 3. Уговора (15 дана од датума овере ситуације)
ПДВ није обрачунат по члану 2, став 1 Правилника о промету добара и услуга и члану 10, став 2, тачка 3 Закона о ПДВ-у.

Извођач:

Наручилац:

Датум овере:
31.05.2024.

Привредно друштво за изградњу, трговину и услуге Линднер д.о.о. Београд - Врачар

Боре Станковића 17
11118 Београд
Србија
ПАК: 122508
Телефон: +381 (11) 408-8943

МБ: 17516124
ПИБ: 103 125 997
Шифра делатности: 4120
office@lindner-beograd.com
www.lindner-beograd.com

Банка
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograc
Динарски: 170-0000300675539-6
IBAN: RS35 170-0000300675320-4
SWIFT: BACXRSBG

ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Ред. Број	Опис	Јед. Мере	Уговорено			Изведено	
			Количина	Јед. Цена	Износ	Количина	Износ
1	Испорука материјала за израду модуларног пода од клацијум сулфатних плоча, типа Lindner NORTEC L36 x M + RL + Forbo Colorex Fb. 250201 - укупна висина подизања пода 300 мм, површина просторија 300,48м2. Змајево и остале деонице.	м2	300.48	84.03	25,249.33	147.68	12,409.55
2	Испорука материјала за израду модуларног пода од клацијум сулфатних плоча, типа Lindner NORTEC L36 x M + RL + Forbo Colorex Fb. 250201 - укупна висина подизања пода 290 мм, површина просторија 285,36м2. Нови Сад.	м2	285.36	84.59	24,138.60	285.36	24,138.60
3	Испорука материјала за израду модуларног пода од клацијум сулфатних плоча, типа Lindner NORTEC L36 x M + RL + Forbo Colorex Fb. 250201 - укупна висина подизања пода 850 мм, површина просторија 1.856,91м2. Змајево и остале деонице.	м2	1,856.91	86.59	160,789.84	437.94	37,921.22
4	Испорука материјала за израду модуларног пода од клацијум сулфатних плоча, типа Lindner NORTEC L36 x M + RL + Forbo Colorex Fb. 250201 - укупна висина подизања пода 450 мм, површина просторија 77,90м2. Остале деонице.	м2	77.90	104.02	8,103.16	0.00	0.00
5	Монтажа Линднер дуплог пода на железничким станицама на деоници Нови Сад - Суботица.	м2	2,235.29	18.50	41,352.87	585.62	10,833.97
6	Монтажа Линднер дуплог пода на железничкој станици Нови Сад.	м2	285.36	13.75	3,923.70	285.36	3,923.70

УКУПНО:	89,227.04 €
ПДВ%	0.00 €
Укупно са ПДВ-ом:	89,227.04 €